Zalgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NF coiiciireeectcncncccnnscocosonssassans
zawartawdniu ... ....... 2019,

pomiedzy:

Miastem Stolecznym Warszawa - pl. Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640-00184, reprezentowanym na podstawie
pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr GP-OR.0052.4318.2015 z dnia
5 listopada 2015 r. przez:

Pana Tomasza Kuczborskiego - p.o. Dyrektora Bialoleckiego Osrodka Sportu,
z siedziba w Warszawie, 03-144 Warszawa, ul. Swiatowida 56,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

...............................................................................................................

NIP....covvviienennnnn, REGON........ccevvvenen.. , reprezentowanym /g przez:

zwanym/a dalej ""Wykonawca'" -

w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania
o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego nr BOS-JZ/PN-rb/3/2019
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z pdzn. zm.) - zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1 (Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia boiska ORLIK wraz
z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Kowalczyka/Krzyzowki w Warszawie w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompletne;j
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz uzyskanie
niezbednych zezwolefh wraz z wykonaniem rob6t budowlanych w pelnym zakresie oraz
dopuszczenie do uzytkowania.

2. Zakres robdt obejmuje:

a) zaprojektowanie, dostawg i instalacj¢ powloki pneumatycznej (w tym uzyskanie zgody
wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowe tymczasowego
obiektu budowlanego),

b) instalacje kotew do montazu powtoki pneumatyczne;j,

¢) zaprojektowanie, dostawe i instalacj¢ maszynowni powloki oraz zbiornika na olej
opalowy,

d) dostawe oraz ustawienie konteneréw magazynowych,

€) prace rozbiérkowe i demontazowe,

f) budowe ogrodzenia wewnetrznego,

g) budowe chodnika,

h) czesSciowy remont parkingu,

i) budowe zelbetowych utwardzen pod wejscia i wyjscia z powloki,

j) wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;j,

k) opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacje geodezyjna).



3. Szczegblowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreslony w zalaczniku nr 1-
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) i niniejszej umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
przeprowadzit wizje lokalng w obiekcie i w razie koniecznoséci uwzglgdni inne nieopisane
uwarunkowania, a takze zapewnia, Zze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie
techniczne oraz ma dost¢p do niezbednego sprzetu, ktdry pozwoli na zrealizowanie prac
objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz.
zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi
normami, z materiatéw odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i
przepisami o odpadach.

§ 2 (Terminy realizacji)
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia .....ceeveeeeenees 2019 r.,
(eoerneneen miesi¢cy od podpisania umowy), wynikajacy z oferty Wykonawcy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu umowy
zostanie ustalony w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Po jego zweryfikowaniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, jako tzw. ostateczny harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowié¢ bedzie zalacznik nr 3 do umowy.

3. Wprowadzenie Wykonawey na budow¢ oraz rozpoczgcie robdt budowlanych nastapi
w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zakohczeniem robOt jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg techniczna, umowa, zaleceniami Zamawiajacego.

5. Dniem =zakoficzenia robdt jest pisemne zgloszenie Wykonawcy, informujace
o zakofczeniu robot i gotowosci do odbioru, potwierdzone przez branzowych
inspektor6w nadzoru, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaly wykonane.

6. Na dzien zakohczenia robdt musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi probami i badaniami, jak réwniez podczas odbioru technicznego
przedstawione Zamawiajgcemu oryginalne atesty, certyfikaty 1 Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji umowy materialéw budowlanych.

7. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty zgloszenia o gotowosci do odbioru
przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnoéci odbioru Zamawiajacy sprawdzi
jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robét oraz zainstalowanych urzadzen. Stwierdzone
braki lub usterki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie w trakcie czynnosci
odbioru.

8. Z czynnosci odbioru koncowego po uzupelnieniu przez Wykonawee wszystkich
wad/brakéw lub usterek, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Jezeli z przyczyn technicznych, losowych Iub organizacyjnych, niezaleznych
od Wykonawey i niezawinionych przez niego niemozliwa jest kontynuacja robét,
Wykonawca moze pisemnie zglosi¢ konieczno$¢ czasowego przerwania prowadzenia
robot, po uzyskaniu potwierdzenia inspektora nadzoru sprawujacego nadzér inwestorski.

10. Czasowe przerwanie robdot musi podlegaé akceptacji Zamawiajacego i wowczas okres
przerwy w prowadzeniu robot moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji inwestycji.

11. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 10 Strony ustala w drodze
aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakonczenia inwestycji.



1.

§ 3 (Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawea w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8
zobowigzuje si¢ do:

1) opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robét;

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wymagang technologia, zaleceniami
Zamawiajacego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami;

3) zajgcia i zagospodarowania terenu zwiazanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
Yacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw,
tacznosei telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie
roboty i czynnosci z tym zwiazane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawca wykona na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.
Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia
terenu do porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni;

4) utrzymania terenu rob6t i drég dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezaco
zbgdnych materiatéw, odpadéw i smieci;

5) prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym;

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow mieszkaricéw do okolicznych posesji;

7) wykluczenia uzycia halasliwego sprzgtu w godzinach nocnych oraz dolozenia
wszelkich staraf dla zmniejszenia uciazliwos$ci prowadzonych robét dla mieszkancow;

8) prowadzenia rob6t w sposob nie powodujacych szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia;

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia;

10) nalezytego wykonywania uméw z podwykonawcami, w tym do ponoszenia pelnej
odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow jak za
wilasne dzialania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogélnych, ponoszenia
w ramach niniejszej umowy z Zamawiajacym odpowiedzialno$ci kontraktowej
w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystgpienia koniecznosci spelnienia na
1zecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy $wiadczenia, do ktérego jest
zobowigzany Wykonawca w ramach odpowiedzialnosci solidarnej za jego zaptate;

11) wywiezienia ewentualnej nadwyzki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoboréw
ziemi, (Wykonawca sam okresla odleglos¢ i miejsce wywozu i dowozu ziemi);

12) zamontowania na wlasny koszt licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych
mediéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikéw w okresie realizacji robot;
13) wycigcie drzew i krzewéw kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odleglo$¢ i miejsce ustalone

przez Wykonawce;

14) dokonywania wszelkich niezbgdnych uzgodnieni zwiazanych z realizacja inwestycji;

15) zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona
tego obowiazku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego na wlasny koszt;

16) wykonania badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

17) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czgsciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robét;



18) zabezpieczenia wykopdw i wykonania robot w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

19) wykonania robdt z materiatow wiasnych, ktore powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 1. poz. 1202 ze zm.);

20) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego;

21)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawionych
podczas odbioréw  technicznych  protokotéw wymaganych  probami
i badaniami, oryginalnych atestow i $wiadectw dopuszczajacych do stosowania
uzytych przy realizacji materialow budowlanych. Na dzien zakonczenia rob6t muszg
by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z wymaganymi prébami
i badaniami;

22) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i1 dzialan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na
zakres 1 czas wykonywania robdt i posiadania dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz
wysokos¢ ztozonej oferty (kwota brutto);

23) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po
pierwszym roku 1 dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow
gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz
mailem ze skanem pisma.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym za szkody wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢

wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy

1 wszystkich innych osob, przy pomocy, ktoérych wykonuje Umowsg.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich,

ktéra moze powsta¢ wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych

0sob, przy pomocy, ktdrych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi

Zamawiajacego, w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw

lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia pelnej kwoty szkody

poniesionej z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy, na Wykonawca wyraza zgode.

§ 4 (Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej)

. Wobec przyjecia przez Zamawiajacego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych klauzuli spolecznej (opisanej w pkt. 5.5.1. SIWZ)
Wykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiazany jest
zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg w pelnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby
$wiadczace pracg¢ zwigzang z wykonywaniem czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem
postanowien ust. 3.

. Wykonawca zobowigzany jest do skladania faktur VAT kazdorazowo wraz z pisemnym
oSwiadczeniem o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o wyplaceniu



zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety
fakturami Wykenawcy potwierdzonym ich podpisami.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany os6b podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

§ 5 (Podwykonawcy)

. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 kc oraz art. 647! k.c.)
postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiajacego wobec wykonywania
tych robo6t przez podwykonawcg. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawey wejscia na obiekt i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej tresé bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa z podwykonawea:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawey
platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce,

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujagcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji,

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze odbi6ér robdt/prac podwykonawczych
odbywa¢ si¢ bedzie kazdorazowo réwnolegle z jednoczesnym odbiorem robot
dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
nadto iz wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu robét -
nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy).

. Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni przed planowang datg rozpoczecia
rob6t podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedkiadania Zamawiajacemu w jego
siedzibie stosownego zgloszenia podwykonawstwa wraz z projektami uméw
podwykonawczych (powyzsze dotyczy réwniez kazdorazowych projektéw zmian umdw
podwykonawczych) wraz z pelna dokumentacjs finansowo rzeczows dotyczaca tych
robot. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robot, jaki bedzie wykonywat

Podwykonawca, termin ich wykonania, obowiazek przedkladania pisemnych zgloszen

gotowosci do odbioru robét/prac podwykonawczych (bedgeych sktadowymi robot/prac

Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilo$ci i wartosci - celem dokonywania ich odbioru

jednoczesnie z odbiorem robét dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomiedzy

Wykonawceg i Zamawiajacym (Inwestorem), wynagrodzenie w linii podwykonawczej,

nadto termin platno$ci — nie dituzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury

podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie rob6t podwykonawczych, a jednoczesnie

umozliwiajacy przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8

ponizej, (tj. winien uwzgledniaé termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy).

. Do przedkladanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian
i dokumentacji Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢
w formie pisemnej sprzeciw, ktorego tresé jest bezwzglednie wigzgca dla Wykonawey/
podwykonawcow.

- Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych
ze zgloszonego sprzeciwu Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy
podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow



umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajjcego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy - zglosi sprzeciw do tego
podwykonawstwa niezwlocznie po ujawnieniu tego rodzaju okolicznosci, o ktoérym
powiadomi Wykonawce oraz kwestionowanych podwykonawcow.

. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgloszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu
dokonania konicowego odbioru robét i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania
od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie
od tego Wykonawca bedzie w peli odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to
dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni
od odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac na siecbie obowigzek naprawienia
osobom trzecim szkéd spowodowanych dzialaniem/ zaniechaniem podwykonawcow/
dalszych podwykonawcdéw.

. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagany jest brak sprzeciwu
i zgoda Zamawiajacego (Inwestora) na warunki tej umowy podwykonawczej. Do jej
uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru
bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczyé stosowng zgode Wykonawcey na zawarcie
i tre$§¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem
skutkéw, o ktéorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawey na dalsze
podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okreslonych w ust. 1-4 powyzej), przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
wraz zalgcznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni - uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz ze swoimi dokumentami
rozliczeniowymi: kopie pisemnych zgloszen gotowosci do odbioru robét/prac
podwykonawczych (bedgcych sktadowymi robot/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem
ich ilosci i wartosci, kopie protokotow odbioru tych robét podwykonawczych oraz kopie
wszystkich dorgczonych mu przez podwykonawcdéw faktur zwigzanych z odebranym
w tym okresie przerobem, nadto w formie pisemnej o§wiadczenia podwykonawcéw
o uregulowaniu przez Wykonawe¢ wobec podwykonawcow wszelkich zobowiazan
i platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczefi podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robdt wykonanych przez
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcoéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie
przedktadal fakture Zamawiajacemu.

. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcow/* lub z udzialem
podwykonawcow*. W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca
zobowigzuje sie nie wprowadza¢ na obiekt — niezgltoszonych podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcéw, co do ktérych trwa procedura przewidziana art. 647' k.c. badz



podwykonawcow, co do ktérych Zamawiajacy zglosil sprzeciw czy nie zaakceptowal
projektu umowy podwykonawczej.

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez
Wykonawcg robét, nie moze przekroczy¢ facznie wynagrodzenia Wykonawey naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnicte przez
Wykonawcg wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcéw robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy, w tym co do
ktérych Zamawiajacy zglosil sprzeciw.

12. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcoéw/ dalszych podwykonawcéw oraz udostepnié
kompletne dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, lacznie z kopiami dowodéw
zaplaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginalem. Wykonawca zobowigzuje si¢ i gwarantuje, Ze terminowo i nalezycie
wykona platnosci na rzecz podwykonawcéw 1 nie narazi Zamawiajacego
na odpowiedzialnos¢ wynikajaca z art. 647' § 1-5 k.c. Wykonawca zobowigzany jest
w okresach objetych fakturowaniem w formie pisemnej informowaé Zamawiajacego
o wysokosci swoich zobowigzaf wobec poszczegélnych podwykonawcéw i o terminach
platnosci tych zobowiazan. Powstanie zaleglosci w platnosciach wzgledem
podwykonawcow / czy tez dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu dokonania koricowego
odbioru rob6t i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajacej kwocie
naleznej podwykonawcy / dalszego podwykonawcy chyba, ze Wykonawea przedstawi
kompletne dokumenty rozliczeniowe i o$wiadczenia podwykonawcoéw/ dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu powstalej zaleglosci.

13. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonaweg na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajaey uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcey - calosci poniesionej szkody,
w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.

§ 6 (Obowiazki Zamawiajacego)

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotlu wprowadzenia, w terminie
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznosé;

3) przekazanie Wykonawcey przed rozpoczeciem robot dokumentacji projektowe;,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidtowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzonego zgloszenia przez
Wykonawcg przedmiotu umowy, gotowosci do odbioru;

5) zaplaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie
roboty, z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 i ust. 9-10 ponizej.

§ 7 (Nadzér)

1. Zamawiajacy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu wprowadzenia na budowe.



. Ze strony Wykeonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywaé bedzie:
.............................. tel. kom.: ...ovvvvvvvinnne-mails i

. Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymagaé zawarcia aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poswiadczajacych mozliwos¢ sprawowania funkcji zgodnie z
Prawem budowlanym.

. Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagac
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz
z zalagczeniem stosownych dokumentéw poswiadczajgcych mozliwo$é sprawowania
funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

. Zamawiajgcy ustanawia Koordynatora Budowy w osobie: .........c.cocveiiiieniniiiiiinnn.n.
17 ,e—Mmail....ooeiiiiiiiiiiiiii s

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)

. Za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 1 oraz za wszystkie
materialy i $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej
wysokoSci brutto .....................l zl (stownie: ..................... ztotych brutto),
w tym czesciowy remont parkingu (poz. 13 harmonogramu finansowo — rzeczowego) -
.......... z} brutto, zas pozostate roboty budowlane (poz. 1-12 harmonogramu finansowo-
IZECZOWEego) - ....... z} brutto.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust.] mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za
prawidlowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatléw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, z materiatami/urzadzeniami, nadto kosztami ubezpieczen,
kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi
z przekazaniem do uzytkowania i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym
w szczegollnosci: zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbiorow przez
odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu).

. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ fakturami biezgcymi i1 odbiorami
przejsciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr
3 do umowy) do limitu 90% wartosci umowy okreslonej w § 8 ust. 1. Faktury beda
wystawiane w oparciu o protokoly zaawansowania robot i ustug, zaakceptowane przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego 1 przez Zamawiajgcego. Fakture koncows
(w zakresic 10% wynagrodzenia) Wykonaweca moze wystawi¢ po protokolarnym
odbiorze koficowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 10, przedmiotu umowy i potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5-6 1 8, zasady
rozliczen okreslone w § 8 ust. 7 ulegajg modyfikacji w ten sposéb, ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawey nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robét
i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/ przedlozone zostang kompletne dokumenty
wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy bedzie regulowat faktury wystawione przez Wykonawce na:

Nabywca Odbiorca i ptatnik



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Miasto Stoleczne Warszawa, Bialolecki Osrodek Sportu

P1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa ul. Swiatowida 56, 03-144 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Fakture nalezy zlozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru w Bialoleckim
Osrodku Sportu przy ul. Swiatowida 56, 03-144 Warszawa.

Zamawiajacy bedzie regulowaé naleznosci w terminie 21 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury biezgcej wraz z kompletem niezbgdnych
dokumentéw i w terminie 21 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury koficowej. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzie, w ktérym
Zamawiajgcy polecil bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego
konto wskazane w ust. 10.

Bieg terminu platnosci liczony bedzie od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego
prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Naleznoé¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawey nr:
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo$é zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zaj¢cie stanowiska w sprawie) - uwag
dotyczacych wysokosci / zasadnosci zadanej zaplaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw §
5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 ! kc) - w oparciu o otrzymane odrebnie
stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych dotyczacych niezaplaconego przerobu robét.
Powyzsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalniaé bedzie Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcey z zobowigzania zaplaty wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty w wysokosci zaplaconej kwoty.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT,
zarejestrowanym pod nr NIP .................... i jest uprawniony do wystawiania faktur
VAT.

Zamawiajjcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonany Przedmiot umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§ 9 (Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

1.

§ 10 (Odbiér)

Odbiory robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcey beda dokonywane réwnolegle
z odbiorami robét/ prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa -
dokonywanymi z udzialem przedstawicieli Wykonawey i podwykonawcéw oraz
Inspektoréw nadzoru Zamawiajacego. W celu dokonywania ich odbioru jednoczesnie



z odbiorem rob6t dokonywanych w ramach niniejszej umowy pomigdzy Wykonawca
i Zamawiajacym (Inwestorem) - Wykonawca zglaszajagc dany przeréb do odbioru
przejsciowego ma obowiazek przedkladania pisemnych zgloszenn gotowosci do odbioru
robét/prac podwykonawczych (bedgcych skiadowymi robdt/prac Wykonawcy) wraz
z podaniem numeru umowy podwykonawczej akceptowanej przez Zamawiajacego,
nadto przekazania zestawienia ich ilosci 1 wartosci, a w przypadku kilku podwykonawcow
danego rodzaju robdt - wskazania odcinka wykonywanych robét/* ich lokalizacji
w obiekcie objetym inwestycja Inwestora.

. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie rob6t z o$wiadczeniem
kierownika budowy, informujacym o gotowosci do odbioru koncowego, przy czym odbior
koncowy robot/prac podwykonawczych, o ile nic nastapil zgodnie z trescia umowy
podwykonawczej wezesniej, odbywaé si¢ bedzie rownolegle z jednoczesnym odbiorem
konficowym robét dokonywanym w ramach niniejsze] umowy przez Zamawiajacego od
Wykonawcy (z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawcow oraz Inspektorow
nadzoru Zamawiajgcego) - przy uwzglednieniu obowiazku przekazania dokumentéw,

o ktorych mowa w ust.l powyzej - zwigzanych z odbiorami i rozliczeniami
podwykonawcow.

. Gotowos$¢ do odbioru rob6ét musi by¢ potwierdzona przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych.

. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jako$¢ wykonanych
robot.

. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczyé
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawey lub pelnomocnika
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgloszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynnoéci odbiorowych.

. Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawea nie usunie w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy odmowi
odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru koficowego, ktory
bedzie si¢ wigzal z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania
robot.

. W przypadku stwierdzenia wad nie dajgcych si¢ usungé Zamawiajacy ma prawo zazadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot
umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

10. Z czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy po usunigciu przez Wykonawcee¢ wad

i usterek, uzupelieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawcze] Zamawiajacy spisze protokol odbioru koncowego przedmiotu umowy
(nie majacy zadnych usterek/zastrzezen).

11. Od daty, w ktdrej zakonczy si¢ odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin

gwarancji jakoéci i rgkojmi za wady.

12. W przypadku przedtuzania si¢ terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢é w tym =zakresie uzgodnien
z Zamawiajacym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania
przedmiotu umowy.



13. W przypadku opdznien w usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usunaé je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyé ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§ 11 (Kary umowne/odstapienie od umowy)

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1, po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8
ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
15% wartoSci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) ponadto kar¢ umowna w wysokosci 3 000 zl (stownie: trzy tysigce zlotych), z tytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub
projektu jej zmiany,

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy wraz
z zalgcznikami z podwykonawca lub jej zmiany,

c) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,

d) nieprzekazania Zamawiajacemu dokumentéw zwiazanych z rozliczeniami
z podwykonawcami, w tym m.in. uwierzytelnionej kopii faktur podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami protokoléw odbioru, dowodu zaplaty,
zestawieniami rozliczen w oparciu o analityke ksiegows itp.,

- za kazdy taki przypadek.

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 1. — kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 1., poz.
1025 z pézn. zm.).

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczgcia przez Wykonawcee robot w ciggu 7 dni od daty wskazanej
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,;

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
i nie dokonania ich naprawy w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego (pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

3) wykonania robét niezgodnie z umows lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystgpienia do ich wiasciwego wykonania w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonaweg realizacji umowy lub jej czg¢séci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spolecznej, zawartej w § 4 umowy;

4) przerwania wykonania rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawey w stopniu uniemozliwiajagcym



mu wykonanie umowy;

7) nie realizowania obowigzku regulowania platnoséci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen
do Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoro6w platniczych
$wiadczacych o utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w  stopniu
uniemozliwiajgcym wykonanie umowy, nadto w przypadku koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy;

8) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platno$ciami na rzecz
swoich podwykonawcéw powyze] 30 dni w stosunku do terminu platnosci
wynikajgcego z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i doreczonych
Wykonawey i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako
nieprzekraczalny przez Zamawiajjcego;

9) nie przedluzenia badz nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuni¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego/
polisy OC.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
na wlasny koszt protokot zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoséciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania robét lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie przez Zamawiajacego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 12 (Gwarancja/r¢ekojmia za wady)

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres .......
miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 48 i nie dluzszy niz 60 -
miesigcy), liczony od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegngcej rekojmi za wady na okres ..... miesiecy.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na piSmie/scanem pisma wystanym e mailem/ *faksem.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zadajac usunigcia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedluzeniu o czas od zgloszenia
usterki/wady przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci
naprawianej.

. Niestawiennictwo Wykonawcey podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzace dla Wykonawey.

. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rgkojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wad z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia
wad ze wzgledu na ich koszt.



§ 13 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: .............. ) w formie:
............ na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajjcego
za nalezycie wykonany, za$§ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rgkojmi za wady i usterki i zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 14 (Zmiana umowy)

. Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie z warunkami
okreSlonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn umowy takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach.

1) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajacego,
ktére sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli
pierwotnie to przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczeh i warunkéw platnosci zwigzanych ze
zglaszanymi przez Wykonawc¢ umowami o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

¢) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czegsci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegélnych robdt z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

d) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegdlno$ci w przypadku wycofania z rynku starych rozwiazan
technologicznych/technicznych lub materialowych),

€) zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,

f) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmnigjszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy



mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub

czescl rob6t na skutek okolicznoscei niezaleznych od Wykonawey, w szczegélnosci

takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robodt
zgodnie z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu,
temperatury ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznosé
wykonania wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostgpu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

€) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,

f) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w  zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robét.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzér autorski
wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem
okresu wstrzymania robdt wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz  podpisane aneksy
do umowy.

. Strona wnioskujgca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa powyzej. Wniosek o zmiane

postanowienn umowy winien by¢ zlozony w formie pisemne;.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§ 15 (Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,
a w szczegélnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330, z pézn. zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych
w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 1.,
dalegj: RODO), dla ktérych Administratorem danych osobowych jest Dyrektor
Bialoleckiego Osrodka Sportu, z zastrzezeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiajacy
o$wiadcza, 1z realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone w



przepisach RODO, w zakresie danych osobowych os6b, ktére Wykonawca wskazal ze
swojej strony do realizacji niniejszej umowy

§ 16 (Postanowienia koncowe)

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”, ustawy ,Prawo
budowlane”.

2. Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana na adresy wskazane na
wstepie umowy oraz adresy e — mail:

ze strony Zamawiajacego ............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiieaa,

ze strony Wykonawey ..o

4. Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego oraz 1 egz. dla
Wykonawcy.

Wykaz zalgcznikéw do umowy:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zalgcznik nr 1 do umowy

2. Oferta Wykonawcy — zatqcznik nr 2 do umowy

3. Ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy — zalgcznik nr 3 do umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






